附表一：

丰台西站技术改造工程第一批甲供物资需求计划一览表
填制单位：北京铁路局丰台枢纽改建工程建设指挥部                                     

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	电力变电设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DLBD-3
	箱式变电站
	1X400
	台
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	3
	
	箱变
	1X50kVA+1X160kVA
	座
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	4
	
	箱变
	1X50kVA+1X250kVA
	座
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	5
	
	箱变
	1X80kVA+1X250kVA
	座
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	6
	
	电缆
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	DL-1
	单模光缆
	GYTA53 4芯
	m
	30632.4
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	8
	
	单模光缆
	GYTA53 8芯
	m
	45140
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	9
	
	单模光缆
	GYTA53 12芯
	m
	15800
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	10
	
	单模光缆
	GYTA53 24芯
	m
	19240
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	11
	DL-2
	广播铠装屏蔽电缆
	HYPV29 4×1
	m
	5025
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	12
	
	局用电缆
	HJVV 8×0.5
	m
	690
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	13
	
	射频电缆
	SYV-50-9-4
	m
	40
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	14
	
	非屏蔽双绞线
	8芯
	m
	230010
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	15
	
	同轴软线
	SFF-75-2
	m
	11097.6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	16
	
	低频电缆
	HEYFLT23  7×4×0.9＋6×1×0.6
	m
	1100
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	17
	DL-3
	市话电缆
	HYA23 10×2×0.5
	m
	22080
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	18
	
	市话电缆
	HYAT23 20×2×0.5
	m
	980
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	19
	
	市话电缆
	HYAT23 30×2×0.5
	m
	1020
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	20
	
	市话电缆
	HYAT23 50×2×0.5
	m
	15435
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	21
	
	市话电缆
	HYAT 100×2×0.5
	m
	9503
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	22
	
	市话电缆
	HPVV   10×2×0.5
	m
	48.4
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	23
	
	市话电缆
	HPVV   20×2×0.5
	m
	4.6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	24
	
	市话电缆
	HPVV   50×2×0.5
	m
	19.54
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	25
	
	市话电缆
	HPVV   100×2×0.5
	m
	29.47
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	26
	DL-4

（转下）
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 4芯
	m
	16173
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	27
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 6芯
	m
	7423
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	28
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 8芯
	m
	8268
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	29
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 9芯
	m
	4343
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	（接上）

DL-4

（转下）
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 12芯
	m
	23756
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	31
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 14芯
	m
	6453
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	32
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 16芯
	m
	9595
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	33
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 19芯
	m
	5275
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	34
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 21芯
	m
	3064
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	35
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 24芯
	m
	620
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	36
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 28芯
	m
	510
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	37
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 30芯
	m
	1563
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	38
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 42芯
	m
	7850
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	39
	
	信号电缆
	PTYA23 (PTYAH23 )型 44芯
	m
	4170
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	40
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 4芯
	m
	2260
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	41
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 6芯
	m
	2875
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	42
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 8芯
	m
	2605
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	43
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 9芯
	m
	980
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	44
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 12芯
	m
	4660
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	45
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 14芯
	m
	540
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	46
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 16芯
	m
	7445
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	47
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 19芯
	m
	3240
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	48
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 21芯
	m
	615
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	49
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 24芯
	m
	17533
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	50
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 28芯
	m
	24554
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	51
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 30芯
	m
	18874
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	52
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 33芯
	m
	22434
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	53
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 37芯
	m
	19595
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	54
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 42芯
	m
	18782
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	55
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 44芯
	m
	17525
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	56
	
	信号电缆
	PTYL23 (PTYLH23 )型 48芯
	m
	46363
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	57
	
	数字信号电缆
	SPTYWA23型 4芯
	m
	1650
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	58
	
	数字信号电缆
	SPTYWA23型 12芯
	m
	350
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	59
	
	数字信号电缆
	SPTYWL23型 4芯
	m
	2670
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	60
	
	数字信号电缆
	SPTYWL23型 12芯
	m
	4050
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	61
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPA23-8B
	m
	380
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	62
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPA23-12B
	m
	25
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	63
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPA23-16B
	m
	470
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	64
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPA23-21B
	m
	380
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	（接上）

DL-4
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPA23-24B
	m
	20
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	66
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-8B
	m
	1380
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	67
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-12B
	m
	1490
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	68
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-16B
	m
	1180
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	69
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-21B
	m
	1650
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	70
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-24B
	m
	2730
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	71
	
	内屏蔽数字信号电缆
	SPTYWPL23-28B
	m
	2485
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	72
	DL-5
	电力电缆
	YJV22 10kV 三芯 95mm2
	hm
	26.66
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	73
	
	电力电缆
	YJV22 10kV 三芯 120mm2
	hm
	202.4
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	74
	
	电力电缆
	YJV22 10kV 三芯 240mm2
	hm
	10.1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	75
	
	电力电缆
	YJV22 10kV三芯300mm2
	hm
	46.8
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	76
	
	接触网设备器材
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	JCW-1
	预应力混凝土支柱
	93/8.7+3 树脂管
	根
	220
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	78
	
	预应力混凝土支柱
	170-250/12+3.5 树脂管
	根
	25
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	79
	
	横腹杆式钢筋混凝土柱腕臂柱
	H93/9.2+3.0
	根
	191
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	80
	
	环形等径混凝土支柱
	φ350 100/10+3
	根
	18
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	81
	JCW-2
	镀锌普通钢柱
	G250/15
	根
	46
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	82
	
	镀锌普通钢柱
	G350/15
	根
	65
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	83
	
	镀锌普通钢柱
	G450/15
	根
	100
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	84
	
	镀锌桥钢柱支架
	ZJ-4-100
	根
	94
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	85
	
	窄型软横跨钢柱
	Gz(0.8)350/15
	根
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	86
	
	窄型软横跨钢柱
	Gz(0.8)450/15
	根
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	87
	
	机械立杆(G650/20)
	G650/20
	根
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	88
	
	双线路腕臂支柱
	Gt350/15
	根
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	89
	
	双线路腕臂支柱
	Gt450/15
	根
	3
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	90
	
	双线路腕臂横梁L-9.8m
	L-9.8m
	套
	9
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	91
	
	硬横梁下吊柱(Ⅲ型方钢)
	Ⅲ型方钢160*120*10*3
	根
	18
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	92
	JCW-3
（转下）
	杵座鞍子
	JL17-85
	套
	468
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	93
	
	杵座鞍子(L)
	(L) JL17-89
	套
	26
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	94
	
	横承力索线夹(锻钢)
	JL23-96
	套
	645
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	95
	
	双横承力索线夹(锻钢)
	JL24-96
	套
	1482
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	96
	
	杵座楔形线夹
	50 JL26-89
	套
	313
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	97
	
	杵座楔形线夹
	70 JL26-89
	套
	31
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	98
	
	双耳楔形线夹
	70 JL27-89
	套
	113
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	（接上）

JCW-3

（转下）
	球形垫块
	JL30-85
	套
	256
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	100
	
	双耳连接器
	JL32-85
	套
	939
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	101
	
	接地线夹
	JL33-89
	套
	647
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	102
	
	接地线连接线夹
	JL34-96
	套
	864
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	103
	
	夹环
	JL36-85
	套
	926
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	104
	
	连接板
	JL41(T)-85
	套
	128
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	105
	
	连接板
	JL41-89
	件
	113
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	106
	
	耳环杆
	400 JL45-89
	套
	814
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	107
	
	坠砣杆
	20 JL46-89
	套
	331
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	108
	
	钩螺栓
	JL47(130)-85
	套
	943
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	109
	
	钩螺栓
	130 JL47-89
	套
	52
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	110
	
	接地线钩螺栓
	160 JL48-89
	套
	719
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	111
	
	线岔
	700 JL49-89
	套
	118
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	112
	
	承锚角钢
	JL51(4604)-85
	套
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	113
	
	承锚角钢
	60 JL51-98
	套
	507
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	114
	
	双环杆
	JL55(770)-85
	套
	1405
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	115
	
	双环杆
	770 JL55-89
	套
	113
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	116
	
	双环杆
	1000 JL55-89
	套
	31
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	117
	
	双环杆
	T155-T285 JL55(T)-89
	套
	165
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	118
	
	双环杆
	T670-T1000 JL55(T)-89
	套
	1091
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	119
	
	双环杆
	T1010-T1300 JL55(T)-89
	套
	46
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	120
	
	坠砣限制架
	TGY5-41 JL57-97
	套
	165
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	121
	
	杵环杆
	12 JL59-89
	套
	165
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	122
	
	杵环杆
	16 JL59-89
	套
	165
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	123
	
	杵环杆
	21 JL59-89
	套
	12
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	124
	
	杵环杆
	26 JL59-89
	套
	156
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	125
	
	杵环杆
	30 JL59-89
	套
	292
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	126
	
	双耳楔形线夹
	CJL27(50)-98
	套
	1886
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	127
	
	双耳楔形线夹
	CJL27(70)-98
	套
	979
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	128
	
	120-160km/h限位定位器
	
	套
	353
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	129
	
	腕臂底座（单底座）
	（含槽钢）
	套
	581
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	130
	
	腕臂底座（双底座）
	（含槽钢）
	套
	351
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	131
	
	平腕臂（无缝钢管）
	
	件
	642
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	132
	
	斜腕臂（无缝钢管）
	
	件
	642
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	133
	
	套管双耳（钢）
	
	套
	1016
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	（接上）

JCW-3
	承力索座（钢）
	
	套
	642
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	135
	
	管帽（钢）
	
	件
	1284
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	136
	
	腕臂支撑（钢）
	（含支撑管卡子）
	套
	642
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	137
	
	定位管支撑（钢）
	
	件
	373
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	138
	
	组合定位器（钢）
	
	套
	559
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	139
	
	普通定位器（钢质）
	
	套
	691
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	140
	
	定位管（无缝钢管）
	
	套
	667
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	141
	
	定位环（钢）
	
	套
	667
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	142
	
	定位管防风拉线及附件
	
	套
	268
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	143
	
	定位管卡子（钢）
	
	套
	373
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	144
	
	吊线固定沟（钢）
	
	套
	268
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	145
	
	长支持器（钢）
	
	套
	20
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	146
	
	锚支定位卡子（钢）
	
	套
	82
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	147
	
	定位环线夹（钢）
	
	套
	1403
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	148
	
	锥套型接触线终端锚固线夹（铜合金）
	
	套
	258
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	149
	
	锥套型承力索终端锚固线夹（铜合金）
	
	套
	433
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	150
	
	接触线中心锚结线夹

（铜合金）
	
	套
	82
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	151
	
	承力索中心锚结线夹

（铜合金）
	
	套
	331
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	152
	
	接触线电连接线夹（铜）
	
	套
	920
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	153
	
	承力索电连接线夹（钢）
	
	套
	573
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	154
	
	线岔（铝合金）
	
	套
	11
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	155
	
	承力索电连接线夹

（铜合金）
	
	套
	394
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	156
	
	定位绳用弹簧补偿器（钢）
	
	套
	313
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	157
	
	软横跨固定角钢（钢）
	
	套
	500
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	158
	
	带耳定位环线夹（钢）
	
	套
	1580
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	159
	
	悬吊滑轮（钢）
	
	套
	1267
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	160
	
	铝合金滑轮补偿装置

（变比1：2）
	（含D型连接器）
	套
	98
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	161
	
	铝合金滑轮补偿装置

（变比1：3）
	（含D型连接器）
	套
	232
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	162
	
	整体吊弦
	
	套
	9838
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	JCW-4
	JTM-95
	
	kg
	4040
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	164
	
	LBGLJ-70/10
	
	m
	17661
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	165
	
	LBGLJ-185/25
	
	m
	9135
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	166
	
	LBGLJ-240/30
	
	m
	1218
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	167
	JCW-5
	高压盘形悬式绝缘子
	XWP2-70
	个
	113
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	168
	
	耳环悬式绝缘子
	XWP2-70T
	只
	313
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	169
	
	高压针式绝缘子
	P-15T
	个
	593
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	170
	
	合成悬式绝缘子
	FQXSG-25/1200H
	个
	2143
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	171
	
	12KN硅橡胶棒式绝缘子
	FQBSJ-25/12
	元
	1278
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	172
	
	单极手动隔离开关
	（不带接地刀闸）
	台
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	173
	
	单极手动隔离开关
	（带接地刀闸）
	台
	19
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	174
	
	27.5kV氧化锌避雷器
	
	台
	10
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	175
	
	信号设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	XHSB-2
	97型扼流变压器
	BE-800/25(400HZ)
	台
	56
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	177
	
	97型扼流变压器
	BE-600/25(400HZ)
	台
	78
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	178
	
	97型扼流变压器
	BE-600/25(50HZ)
	台
	154
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	179
	XHSB-3
	电码化室外隔离盒
	
	台
	400
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	180
	
	电码化室外防雷组合
	
	个
	400
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	181
	XHSB-5
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉图号TB399-75
	组
	5
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	182
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉图号专线4105
	组
	10
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	183
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉

图号专线4141－铺
	组
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	184
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉图号专线4141
	组
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	185
	
	转辙机及其安装装置
	ZY4-SH5 50kg/m9#辙叉图号专线4141
	组
	3
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	186
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉图号CZ2209A
	组
	23
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	187
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 43kg/m9#辙叉
	组
	4
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	188
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉
	组
	44
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	189
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-F 50kg/m9#辙叉
	组
	14
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	190
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-G 50kg/m9#辙叉
	组
	14
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	191
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 50kg/m9#辙叉图号CZ2210
	组
	19
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	192
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-F 50kg/m9#辙叉图号CZ2214
	组
	8
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	193
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-G 50kg/m9#辙叉图号CZ2214
	组
	8
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	194
	
	转辙机及其安装装置
	ZY4-SH5 60kg/m9#辙叉
	组
	3
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	195
	
	转辙机及其安装装置
	ZK4 50kg/m6#辙叉图号SC384
	组
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	196
	
	电动转辙机及其安装装置
	ZD6-D 43kg/m9#辙叉图号TB399-75
	组
	9
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	
	通信设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	TXSB-1

（转下）
	光同步数字传输及接入设备
	STM-4
	套
	12
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	199
	
	传输设备扩容
	
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	200
	
	既有OLT及网管系统扩容
	
	处
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	201
	
	编组站调度交换机

(含语音记录仪)
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	202
	
	主系统调度交换机扩容
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	203
	
	数字调度操作台
	
	套
	13
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	204
	
	数字调度操作台升级调整
	
	套
	51
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	205
	
	多路数字录音仪
	
	套
	4
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	206
	
	程控交换机扩容
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	207
	
	48V高频开关电源
	60A/100Ah
	套
	10
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	208
	
	48V高频开关电源
	100A/200Ah
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	209
	
	UPS 5KVA (含电池)
	5KVA
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	210
	
	电源环境监控中心设备扩容
	
	处
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	211
	
	电源环境监控现场设备
	
	套
	5
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	212
	
	通信防雷设备
	
	套
	13
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	213
	
	防雷器（电源端）
	
	套
	12
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	214
	
	平面调车区长固定台

(含桌椅、设备柜)
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	215
	
	调车单服务器(含软件)
	
	台
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	216
	
	UPS 2KW(含电池)
	2KW
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	217
	
	24口网络交换机
	24口
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	218
	
	数字语音记录仪
	
	台
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	219
	
	综合自动化服务器

(含调车接口开发)
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	220
	
	现车系统防火墙
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	221
	
	电杆及天馈线系统
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	222
	
	平面调车机车台

(固定式,带调单显示)
	
	套
	16
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	223
	
	平面调车机车台

(便携式,带调单显示)
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	224
	
	平面调车手持台(带调单显示)
	
	套
	317
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	225
	
	监听电台
	
	台
	13
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	226
	
	4路充电器
	4路
	套
	88
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态及条件
	收货单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	（接上）

TXSB-1


	便携台锂电池
	
	组
	687
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	228
	
	商检、车号系统固定台

(含桌椅、设备柜)
	
	套
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	229
	
	商检、车号作业单服务器

(含软件)
	
	套
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	230
	
	UPS 2KW(含电池)
	2KW
	套
	3
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	231
	
	24口网络交换机
	
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	232
	
	数字语音记录仪
	
	台
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	233
	
	综合自动化服务器

(含商检、车号接口开发)
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	234
	
	货运系统防火墙
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	235
	
	电杆及天馈线系统
	
	套
	6
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	236
	
	商检、车号手持台

(带作业单显示)
	
	台
	154
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	237
	
	监听电台
	
	台
	13
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	238
	
	4路充电器
	4路
	套
	43
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	239
	
	便携台锂电池
	
	组
	333
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	240
	
	服务器机柜
	
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	241
	
	无线检修所仪器仪表补强
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	242
	
	450M无线列调车站台
	450M
	套
	19
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	243
	
	车次号校核车站设备
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	244
	
	直放站天馈线(含避雷器)
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	245
	
	接口转换器
	
	套
	8
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	246
	
	车次号天线
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	247
	
	车站台端馈线及合路器
	
	套
	5
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	248
	
	无线列调直放站近端机
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	249
	
	无线列调直放站远端机
	
	套
	7
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	250
	
	光纤直放站网管
	
	套
	1
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	

	251
	
	无线列调设备机柜
	
	套
	2
	2013年5月起
	工地
	物资完好
	施工单位
	


说明：1.交货时间可为交货期限或开始交货时间；2.按所示计量单位填报需求数量。3. 以上物资品种、规格、数量如有变化，以设计单位确认或出具的有关技术文件进行调整。
附表二：
投标人资质要求

填制单位：北京铁路局丰台枢纽改建工程建设指挥部                                     编制日期：2013年3月27日
	序号
	物资种类
	包件号
	投标人资格条件
	招标文件售价（元）
	备注

	1
	电力变电设备
	DLBD-3
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金1.5亿元及以上；

3．投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》；

4．投标物资须具有国家认可的技术质量检测机构出具的产品质量检测报告及型式试验报告(箱变采用的开关柜须提供内燃弧试验报告)；

5．投标人近三年须具有同类产品在铁路、地铁或市政大中型项目三项及以上类似供货业绩（须提供中标通知书、合同、验收证明等证明文件）。
	1000
	具体物资明细见附表一

	2
	电缆
	DL－1
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金不少于5000万元；

3．须具有工信部泰尔认证中心颁发的产品认证证书；

4．主要投标物资须具有近三年省部级及以上检测机构出具的产品质量检验报告；

5．须具有近两年2家（含）以上国内电信运营商集团（公司）总部光缆集中采购入围证明；

6．投标人近三年须具有类似供货业绩证明(累计供货业绩须达到50公里及以上)，需要提供中标通知书及合同。
	500
	具体物资明细见附表一

	3
	电缆
	DL－2
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商或代理商；代理商需取得非屏蔽双绞线厂家的授权。
2．生产商注册资金不少于2000万元，代理商注册资金不少于100万元；

3．非屏蔽双绞线须具有近三年省部级及以上检测机构出具的产品质量检验报告；                                            4．非屏蔽双绞线近三年须有200公里及以上的类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同，其他产品允许外购。
	500
	具体物资明细见附表一

	4
	电缆
	DL－3
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金不少于2000万元；

3．投标物资须具有近三年省部级及以上检测机构出具的产品质量检验报告；                                         

4．投标物资近三年须有100公里及以上的类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同。
	500
	具体物资明细见附表一

	序号
	物资种类
	包件号
	投标人资格条件
	招标文件售价（元）
	备注

	5
	电缆
	DL－4
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金不少于5000万元；

3．内屏蔽铁路数字信号电缆须具有铁道部颁发的《铁路通信信号设备生产企业认定证书》或《铁路运输安全设备生产企业认定证书》；非内屏蔽铁路数字信号电缆须具有“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书；

4．投标物资须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心出具的产品质量检验报；

5．投标物资近三年须有300公里及以上类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同。
	3000
	具体物资明细见附表一

	6
	电缆
	DL－5
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金不少于10000万元；

3．投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》；

4．投标人须具有近三年省部级及以上检测机构出具的投标物资同类电压和同类铠装、防护形式、同种导电材质的产品质量检测报告；

5．投标物资近三年须有200公里及以上类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同。                                    
	3000
	具体物资明细见附表一

	7
	接触网设备器材
	JCW-1
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.注册资金不少于1000万元；

3.须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书；

4.投标人应按所投包件招标物资抗风速/s,规格、容量，至少提供一份近三年由铁道部产品质量监督检验中心出具的其最大标称容量及最大抗风速/s产品质量检验报告；

5．投标人近三年具有类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同。
	1000
	具体物资明细见附表一

	8
	接触网设备器材
	JCW-2
	1．投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2．注册资金不少于1500万元；

3．投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书；

4.投标人应按所投包件招标物资的规格，至少分类提供一份近三年由铁道部产品质量监督检验中心出具的产品质量检验报告（分类为：格构式钢支柱、格构式硬横梁、钢管硬横梁）；

5．投标人须具有近三年类似供货业绩，须提供中标通知书及合同。
	1000
	具体物资明细见附表一

	序号
	物资种类
	包件号
	投标人资格条件
	招标文件售价（元）
	备注

	9
	接触网设备器材
	JCW-3
	1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.投标人注册资金1000万元及以上。

3.投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。

4.投标人须提供针对投标货物的铁道部产品质量监督检验中心出具的产品质量检验报告。

5.投标人须具有近三年类似供货业绩，须提供中标通知书及合同。                                                         
	2000
	具体物资明细见附表一

	10
	接触网设备器材
	JCW-4
	1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.投标人注册资金1000万元及以上；

3.投标物资：铝包钢芯铝绞线须具有《全国工业产品生产许可证》；承力索须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书；

4.铝包钢芯铝绞线须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心或省部级及以上检测机构依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告；承力索须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告；

6.投标人近三年须具有50吨及以上类似供货业绩，需要提供中标通知书及合同。
	500
	具体物资明细见附表一

	11
	接触网设备器材
	JCW-5
	1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.投标人注册资金1000万元及以上。

3.投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。

4.投标物资须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告。

5.投标人须具有近三年类似供货业绩证明，需要提供中标通知书及合同
	1000
	具体物资明细见附表一

	12
	信号设备
	XHSB-2
	1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；

2.投标人注册资金1000万元及以上。

3.投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。

4.投标物资须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告。

5．投标人须具有近三年类似供货业绩证明，需要提供中标通知书及合同。
	1000
	具体物资明细见附表一

	序号
	物资种类
	包件号
	投标人资格条件
	招标文件售价（元）
	备注

	13
	信号设备
	XHSB-3
	1.投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资设备生产、供应经验的生产商。

2.投标人注册资金1000万元及以上。

3.投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。

4.投标人须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告。

5.投标人须具有近三年类似供货业绩证明，需要提供中标通知书及合同。
	1000
	具体物资明细见附表一

	14
	信号设备
	XHSB-5
	1.投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资设备生产、供应经验的生产商。

2.投标人注册资金1000万元及以上。

3.投标物资须具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》或“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。

4.投标人须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告。

5.投标人须具有近三年类似供货业绩证明，需要提供中标通知书及合同。
	2000
	具体物资明细见附表一

	15
	通信设备
	TXSB-1
	1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合投标项目经营范围,在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商或代理商；

2.生产商注册资金1000万元及以上，代理商注册资金500万元及以上，代理商投标的，须出具厂家的项目授权书；

3.具有国家实行生产许可证制度的工业产品目录、铁道部行政许可证目录和铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，须提供相应认证资料；                                                                      

4.投标物资具有近三年铁道部产品质量监督检验中心依据铁道部现行铁道行业标准出具的产品质量检验报告；

5.投标人必须具有投标产品近三年及以上类似供货业绩，通信设备所提供的物资设备必须保证用于本工程产品的技术完整性，需与既有网络设备平滑对接，并纳入既有统一网管系统管理，并提供相关业绩证明材料，无不良产品质量、服务评价意见；  

6.本次招标不接受联合体投标。
	4000
	具体物资明细见附表一
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